

篠山市原子力災害対策検討委員会スケジュール(案)

平成24年10月1日現在

	国・県等の動き	計画策定フロー	市	備考
2012年 10月	上旬			
	中旬			
	下旬		第1回検討委員会開催	
11月	上旬			
	中旬			
	下旬			
12月	上旬	防災指針の見直し		
	中旬		第2回検討委員会開催	
	下旬			早急な対策の検討
2013年 1月	上旬			
	中旬			
	下旬			
2月	上旬			
	中旬		第3回検討委員会開催	
	下旬			
3月	上旬	防災・減災プラン見直し		
	中旬			防災会議
	下旬			
4月	上旬	県原子力計画見直し作業着手		
	中旬			
	下旬			
5月	上旬			
	中旬			
	下旬		第4回検討委員会開催(県の計画見直しに応じて変更あり)	
6月	上旬			
	中旬			以降の委員会の開催については、県の計画の見直しに応じて開催する(開催時期は未定)。
	下旬			
7月	上旬			
	中旬			
	下旬			
8月	上旬			
	中旬			
	下旬			
9月	上旬			
	中旬			国の防災指針・兵庫県防災計画の内容を踏まえつつ、計画内容を検討する。
	下旬			
10月	上旬			
	中旬			

	下旬				
11月	上旬				
	中旬				
	下旬				
12月	上旬				
	中旬		検討委員会開催		
	下旬				
1月	上旬				
	中旬			防災会議	
	下旬		篠山市原子力災害対策計画の策定		
2月	上旬		〔県の計画が平成25年12月までに見直しが行われた場合の予定。〕		
	中旬				
	下旬				